

令和6年度

定期監査結果報告書

東秩父村監査委員

1 監査日及び監査対象

(1) 監査日

令和7年1月28日（火）白石浄水場原水流量計更新工事【建設課】、
地籍調査における公図修正業務委託【税務会計課】

令和7年2月4日（火） 新庁舎建設設計・監理業務委託【総務課】、
ごみステーションかご設置業務委託【保健衛生課】、
道の駅フードコート浄化槽移設及び外構工事【産業観光課】、
草刈り業務委託（体育施設）【教育委員会】

(2) 監査対象

- ① 新庁舎建設設計・監理業務委託【総務課】
- ② 白石浄水場源水流量計更新工事【建設課】
- ③ ごみステーションかご設置業務委託【保健衛生課】
- ④ 地籍調査における公図修正業務委託【税務会計課】
- ⑤ 道の駅フードコート浄化槽移設及び外構工事【産業観光課】
- ⑥ 草刈り業務委託（体育施設）【教育委員会】

2 監査方法

事業の設計監理、契約、工事等が法令等に準拠し、適正かつ効率的に執行されているか、また収支処理が適正に行われているかを主眼として、関係職員から説明聴取及び現地調査を実施した。

3 監査結果及び指摘事項・意見

(1) 新庁舎建設設計・監理業務委託【総務課】

建設費本体と比較して比較的低い割合であり、委託費用について特に問題は見受けられません。建設費本体について費用節減の取組が行われていますが、品質低下を招くことで運用開始後にメンテナンス費用が嵩む事態も想定されることから、引き続き慎重な検討を望みます。

(2) 白石浄水場原水流量計更新工事【建設課】

対象となる原水流量計は、一般的な部品保管年数を大きく超過する32年が経過しており、老朽化による故障が発生しても交換部品がなく修理不能であることから更新が必要となったものです。常時監視システムに測定データを送信する機能を備え、モバイル端末による遠方監視により、簡易水道の安定供給につながっています。24時間365日の即応体制を整えている職員の責任感を高く評価するとともに、業務の効率化や改善等による職員の負担軽減を目指す取組を望みます。

(3) ごみステーションかご設置業務委託【保健衛生課】

従来、ごみステーションのかご設置業務は、ごみ収集業務委託の一部として同一業者に委託していましたが、かご設置業務を切り出してシルバー人材センターに委託することにより、400万円を超える歳出節減につながったものです。合わせて、シルバー人材センターに委託することは村内の雇用創出につながることから、この取組を評価します。他の事業においても、前例にとらわれずに創意工夫によって歳出削減を目指すことを望みます。

(4) 地籍調査における公図修正業務委託【税務会計課】

地籍調査の進捗に伴い、固定資産評価事務において従来の公図だけでなく地籍調査を反映した図を利用できるようにするものです。委託業務の内容や進捗について調査しましたが、特に指摘事項はありません。

(5) 道の駅フードコート浄化槽移設及び外構工事【産業観光課】

入札から契約に係る手続について調査しましたが、特に指摘事項はありません。

(6) 草刈り業務委託（体育施設）【教育委員会】

村内体育施設の草刈り業務委託は複数施設を対象としており、施設によって草刈りの回数が細かく指定されておりますが、関連文書で予定どおり実施されていることを確認しました。今後も、予定どおり実施されていることの確認に加え、作業品質や効果をチェックする取組を継続することを望みます。